

Dátum: 23.05.2018

Podacie číslo: 129

Číslo spisu: 024 PL  
129/2018

Prílohy/listy: 1/7

Vybavuje: /

**DODATOK č. 2/2018**  
**k Zmluve o dielo č. : 4/2007**uzatvorený v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ( **Obchodný zákonník** )  
v znení neskorších právnych predpisov**I.****Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ :****Obec Potônske Lúky****Sídlo: Potônske Lúky č.41, 930 52 Potônske Lúky****Zastúpený: Ladislav Varga – starosta obce****Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy :**

Ladislav Varga - starosta obce

**IČO: 37842846****DIČ: 2021700791****Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.****Číslo účtu: 3870097006/5600****IBAN: SK95 5600 0000 0038 7009 7006****Tel./fax, e-mail: 031/558 7181, potonskeluky@gmail.com**

( ďalej len „objednávateľ“ )

a

**1.2 Zhotoviteľ :****TIM IS, s.r.o.****Sídlo: Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda****Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Szabó - konateľ****Obchodný register:**

OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 14915/T

**Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy :**

Ing. Tibor Szabó – konateľ spoločnosti

**Osoba oprávnená konať vo veciach technických :**

František Krascenits - stavbyvedúci

**IČO: 36261157****IČ DPH: SK2021841338****DIČ: 2021841338****Bankové spojenie: SLSP, a.s. Dunajská Streda****Číslo účtu: 0192504624/0900****IBAN: SK50 0900 0000 0001 9250 4624****Tel./fax, e-mail: 031/552 1069, tim@stonline.sk**

( ďalej len „zhotoviteľ“ )

## uzavreli

Dodatok č. 2/2018 ( ďalej len „dodatok“ ), ktorým sa mení a dopĺňa znenie Zmluvy o dielo č.: 4/2007 na realizáciu stavby „**Obecná kanalizácia a MČOV AT 500 Potônske Lúky**“, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len „pôvodná zmluva“ ), upravujú a aktualizujú sa názvy popisov rozpočtu, ďalej uvedie sa rozsah prác na rok 2018.

## II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa dopĺňajú niektoré ustanovenia pôvodnej zmluvy a uvedie sa rozsah prác na rok 2018 nasledovne :

### **Rozsah prác na rok 2018 :**

- Stoka C – kanalizácia DN 300 249,00 m
- Elektrické pripojky
- Výustný objekt

### **Cena prác na rok 2018 :**

Cena bez DPH	124 063,37 €
DPH 20%	24 812,67 €
Cena vrátane DPH	148 876,04 €

### **Termín realizácie diela :**

od 06/2018 do 11/2018

**Článok V. – Cena, ods. 5.6 pôvodnej zmluvy sa dopĺňa o vetu :**

Celková cena za dielo bola aktualizovaná podľa indexu vývoja stavebných prác za príslušný odbor.

## III. Záverčné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy v znení neskorších dodatkov zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s §47 a ods.1 zákona 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dva vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Dunajskej Strede, dňa : 16.05.2018

V obci Potônske Lúky, dňa : 16.05.2018

Zhotoviteľ :



Objednávateľ :



Ladislav  
starosta obce